
„Probleme während der Inbetriebnahme“
2 Fallbeispiele
aus der Praxis

Steigenberger Hotel, Dortmund, 03.09.2007
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Einleitung
Verlauf der Präsentation
1.Einleitung
2.Einweisung in die Präsentation
3.Vorstellung des Projektes „LVS“
4.Probleme 
5.Lösungen
6.Vorstellung des Projektes „Visu“
7.Probleme
8.Lösungen
9.Fazit

Dauer der Präsentation
Ca. 45 min oder 300.000ms/Folie (max.) 
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Einweisung

SPS-Welt
Industrial Ethernet, Profinet
Siemens (S5, S7) auf MPI, Seriell, TCP/IP…
Allan Bradley (PLC/SLC-5)
Telemecanique (Unitelway)
Bus-Systeme (u.A. CAN, CAN-Open)
OPC (OLE for Process Control)

• OLE = Object Linking and Embedding

ERP-Welt
SAP R/3 (WM, MM)
Andere, z.B. SWING, MOVEX, AXAPTA …
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Vorbereitungen
Allgemeine Daten des Fahrzeugkontrollblocks:
Von SPS:
Betriebsbereit 1 KM Bit 0
Fehler 1 KM Bit 1
Fehlernummer 2 KF chr(0) -> 0
Handauftrag Quelle 4,6,8,10 4 * KF „005021101„
Handauftrag Ziel 12,14,16,18 4 * KF
z. Z. Reserve 20-28 5 Worte
  
Zur SPS:
Fehler zurücksetzen 30 KM Bit 0
z. Z. Reserve 32-34 2 Worte
Summe:  18 Worte

DB 10 RFZ 702

Fahrzeug Teil Adresse (DW) Länge

RFZ 702Kontrolle 0 18

  1. Auftrag 36 27

Telegrammlänge: 45 Worte

SPS = Speicher Programmierbare Steuerung
PLC = Programmable Logic Controller
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Simulation
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Echtes Leben
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Projekt I (LVS - USA)
Vorstellung der Technik

2 Hochregalläger
4 Endbearbeitungsmaschinen
4 VW, diverse Stationen
6 SPS (S7)
4km Leitungslänge
Anbindung an Kundennetzwerk
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Projekt I (LVS - USA)
Probleme

Anzahl der Inbetriebnehmer = nur 1
Kommunikationsprobleme mit Kunden !!!
Zeichnungsfehler
Häufiger Datenverlust, Signalfehler
US-amerikanische Normen
WLAN vs. LAN <-> Kundennetz
Switche (10MBit statt 100MBit)
IP-Adressen falsch/doppelt
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Projekt I (LVS - USA)
Lösung

Baustellenleiter mehr integriert
LAN-Analyser verwendet
Austausch von Kabeln und Verbindern
Arbeiten des Kunden kontrolliert
Bediener integriert
Verantwortlichkeiten definiert
Netzwerkstruktur neu definiert
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Einleitung
Verlauf der Präsentation
1.Einleitung
2.Einweisung in die Präsentation
3.Vorstellung des Projektes „LVS“
4.Probleme 
5.Lösungen
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7.Probleme
8.Lösungen

Fazit 
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Projekt II (Visualisierung)
Vorstellung

Siemens WinCC 6.0 in Leitwarte
Redundante Auslegung des Systems
Austausch aller Komponenten online
9 Öfen (Entfernung jeweils ca. 80 m)
11 SPS (S7)
ca. 60.000 Tags (Variablen)
Neue Kabel wurden verlegt (Fremdfirma)



26.08.07 (c) 1985-2007 newline Datentechnik GmbH Seite 13/18

Projekt II (Visualisierung)
Probleme

Größe der Anlage = lange Wege
Kommunikationsprobleme mit Kunden !!!
Komplexität der Aufgabe (80-20-Regel)
Integration der neuen Software (WinCC)
Häufiger Datenverlust, Signalfehler
Programmierung (GetTagBit <> GetTagBitWait)

Umweltbehörden und Bürgerinitiativen
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Projekt II (Visualisierung)
Lösung

Einsatz von Handfunkgeräten 
Projektleiter vor Ort
• Bessere Kommunikation mit Kunde
• Vereinfachung der Komplexität

Mitlaufende Schulung der Mitarbeiter
LAN-Analyse mit Tausch von 
Komponenten
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FAZIT
GENERELL

Man(n) ist nicht immer selber schuld aber...
-> Der Fehler sitzt meistens vor der Tastatur
Gesamtübersicht verschaffen (Tellerrand sehen)
Schneller Experten zu Rate ziehen (Time is money)
NIE ohne Pflichtenheft

TECHNIK
Schlecht funktionierende Steckverbindungen
Softwaretechniken verbessern
Kabelbruch, schlecht durchgeführte Reparaturen
Keine Originalteile verwendet



...bedankt sich bei Ihnen und

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



newline Datentechnik GmbH
Martinstr. 1
44137 Dortmund
Deutschland

FON +49-(0)231-91 43 610
FAX +49-(0)231-91 43 612

Internet http://www.newline-Datentechnik.de 

E-Mail info@newline-Datentechnik.de


